

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LES MARCHÉS PUBLICS EXÉCUTÉS ET EN COURS D'EXÉCUTION

NOM DE L'INSTITUTION : **Centre National de l'Information Géo -Spatiale (CNIGS)**

EXERCICE FISCAL : **2024-2025**

TRIMESTRE : OCTOBRE -DECEMBRE DATE : 14 Janvier 2025

NOTA : *Ce rapport renseigne sur les marchés publics exécutés ou en cours d'exécution inscrits dans le Plan annuel de passation des marchés publics (PAPMP), au-dessus ou en dessous des seuils d'intervention de la Commission Nationale des Marchés Publics (CNMP).*

R1 : Données de base des marchés en exécution au cours du trimestre

No.	Objet du marché	Marché prévu dans le PAPMP pour le Trimestre (oui/non), si non, justifier)	Situation du marché par rapport au seuil de passation (au-dessus ou en dessous)	Crédit budgétaire Montant	Source de financement (utiliser les sigles prévus dans le PAPMP)	Mode de passation* / date de validation (Utiliser les sigles du PAPMP)	Titulaire du marché	Nature du marché (T, F, S, P.)	Durée d'exécution du marché (en mois)	Montant du marché (en gourdes, euros ou en USD)
01	Renouvellement du Contrat du service de sécurité des bâtiments du CNIGS	OUI	En dessous	7,344,000.00	TF	GRGR ; N/A	Diamond Professional Security S.A. (DPS)	S	12	7,344,000.00
Total										
% pp*										
% Réal*										
Justifier les marchés prévus dans le PAPMP pour ce trimestre mais non encore passés		<p>Le projet de marché relatif au service d'entretien et de réparation des systèmes électriques, de climatisation et de plomberie du CNIGS, prévu dans le plan, est en cours de passation. Ce retard est dû à la conjoncture du pays. Par ailleurs, plusieurs projets de marchés sont en attente de confirmation de la disponibilité des crédits. Il s'agit notamment des projets de marchés suivants, qui sont inscrits au budget du Trésor Public d'investissement :</p> <p>1- Le recrutement d'un prestataire pour la mise en place d'une base de données ;</p>								

R2 : Informations relatives à la gestion des marchés en exécution

No	Date de notification du marché titulaire	de la garantie de bonne exécution (date, montant)	Constitution de la garantie de l'avance (date réception, montant. N.A si pas d'avance)	Date de démarrage des prestations	Avis d'attribution définitive (dates, journal, nombre de parutions)	Paiements effectués à date	Montant cumulé retenu de garantie à date
01	Octobre 2024	Non applicable	Non applicable	Octobre 2024	Non applicable	1,836,000.00	Non applicable

R 2 : Informations relatives à la gestion des marchés en exécution (Suite)

No	Recours éventuel, traitement accordé	Etat d'avancement des prestations	Non-respect des clauses du marché, résiliation, autres mesures prises	Réception provisoire (vérification, date, procès-verbal, certificat)	Date de restitution de la garantie de bonne exécution	Délai de garantie	Réception définitive (date, procès-verbal, certificat)	Date de remise de garantie et de fermeture du marché	Titulaires défaillants (exécutant et su-perviseur), si oui à proposer pour la liste noire
01	Recours gracieux amiable et	Prestations débutées depuis 3 mois et est en cours. Les prestations sont conformes au plan.	Non	-	Non applicable	Non applicable	-	Non applicable ; 30 septembre 2025	Non

R3. RECOMMANDATIONS

	<i>Formulez quelques recommandations que vous jugez utiles de manière à améliorer le système de passation des marchés publics (d'autres pages si nécessaire)</i>
1	Formation continue des acteurs publics et des potentiels candidats aux marchés publics : Organiser des sessions de formation régulières pour les agents publics impliqués dans la gestion des marchés publics, ainsi que pour les candidats potentiels aux appels d'offres. Ces formations doivent porter sur la compréhension des procédures administratives, des critères de sélection et des bonnes pratiques, afin d'assurer une gestion plus efficace
2	Simplification des procédures : Réduire la complexité administrative en simplifiant les processus et en limitant les exigences excessives. La mise en place de procédures plus claires et de formats standardisés pour la soumission des offres peut accélérer les délais
3	Digitalisation et automatisation des processus : Mettre en place une plateforme numérique centralisée pour la soumission, l'examen et la validation des dossiers. Cela permettrait de réduire les déplacements physiques, les échanges manuels de documents et d'accélérer le traitement des dossiers.

Signature de la Coordonnatrice de la Commission :


Nerline Poulard NOEL


Date : 17/01/2025

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LES MARCHÉS PUBLICS EXÉCUTÉS ET EN COURS D'EXÉCUTION

NOM DE L'INSTITUTION : **Centre National de l'Information Géo -Spatiale (CNIGS)**

EXERCICE FISCAL : **2024-2025**

TRIMESTRE : OCTOBRE -DECEMBRE DATE : 14 Janvier 2025

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">2- L'acquisition d'un véhicule tout-terrain fermé ;3- L'acquisition de meubles et d'équipements informatiques ;4- Le service d'entretien du bâtiment du CNIGS. |
|--|--|

Ces projets de marchés ne pourront être lancés qu'une fois la confirmation des crédits obtenue.