PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS
(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2025 /2026

NOM DE L'INSTITUTION : _____ AUTORITÉ AÉROPORTUAIRE NATIONALE (AAN)__

Version du : _____31 Mars 2026_____

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.[1]	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public function. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
1	Service de fauchage à l'aéroport international Toussaint Louverture	FP	055-5000-000	45,000,000.00 Gourdes	S	AOON	Octobre 2025	Décembre 2025	Oui	P-au-P	9				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%
2	Service d'assurance santé au profit des employés de l'AAN	FP	043-3000-000	60,000,000.00 Gourdes	S	AORN	Octobre 2025	Décembre 2025	Oui	P-au-P	9				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%
3	Travaux de mise en conformité de l'aire de mouvement (piste, taxiway, tarmac) de l'Aéroport Antoine Simon des Cayes	FE	056-5500-000	120,000,000.00	T	GRGR	Octobre 2025	Décembre 2025	Oui	Cayes	4			30%	30%	20%	20%						
4	Réhabilitation du système de balisage lumineux Lot 1 : AITL Lot 2 : AICH	FP	056-4000-000	50,000,000.00 Gourdes	T	PRAL	Octobre 2025	Décembre 2025	Non	P-Au-P Cap-Haitien	4			30%	30%	20%	20%						
5	Etudes techniques des bureaux administratifs de l'AAN	FP	017-0100-000	43, 000,000.00 Gourdes	P	DPAN	Octobre 2025	Décembre 2025	Oui	P-Au-P	5			20%	20%	20%	20%	20%					
6	Construction d'un espace archivage a l'AITL et réaménagement des bureaux du service de la Comptabilité	FP	017-1000-000	30,000,000.00 Gourdes	T	PRAL	Octobre 2025	Décembre 2025	Non	P-Au-P	4			30%	30%	20%	20%						

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré[2] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

[2] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
7	Construction d'un bâtiment administratif pour l'aéroport international du Cap-Haitien	FE	017-0200-500	270,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	Cap-Haitien	4					30%	30%	20%	20%				
8	Marché de fournitures à commandes reparti en sept (4) lots Lot 1 : Ordinateurs et équipements Lot 2 : Imprimantes et encres compatibles Lot 3 : Logiciels informatiques Lot 4 : Accessoires informatiques	FE	017-1700-000	400,000,000.00 Gourdes	F	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	P-Au-P	9				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%
9	Marché de fournitures à commandes reparti en sept (3) lots Lot 1 : Fournitures de bureau Lot 2 : Equipements de bureau Lot 3 : Matériels de nettoyage	FE	017-1700-000	400,000,000.00 Gourdes	F	AOON	Novembre 2025	Janvier 2026	Oui	P-Au-P	9				11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%	11.11%
10	Etudes techniques du bâtiment du Corps de Protection Incendie et Sauvetage (CPIS) de l'AITL	FP	017-0100-000	52,500,000.00 Gourdes	P	DPAN	Janvier 2026	Février 2026	Oui	P-Au-P	5					20%	20%	20%	20%	20%			
11	Agrandissement de la salle d'arrivée de l'AICH	FE	017-0700-500	60, 000,000.00 Gourdes	T	PRAL	Janvier 2026	Février 2026	Non	Cap-Haitien	4					30%	30%	20%	20%				
12	Acquisition de groupe électrogène de 2MW au profit de l'AITL	FE	017-1100-000	102,000.000.00 Gourdes	F	GRGR	Janvier 2026	Février 2026	Oui	P-Au-P	2					50%	50%						
13	Etude pour la construction et réhabilitation du PARIF Gate 7	FP	017-0100-000	52,500,000.00 Gourdes	P	DPAN	Janvier 2026	Mars 2026	Oui	P-Au-P	5						20%	20%	20%	20%	20%		
14	Acquisition d'appareils de climatisation Lot 1 : Acquisition de 3 unités centrales pour l'AITL Lot 2 : Acquisition de 4 unités centrales pour l'AICH	FP	017-2200-000	39,600,000.00 Gourdes	F	AOON	Janvier 2026	Mars 2026	Oui	P-Au-P	3						60%	30%	10%				

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public investissement : TI Trésor public fonctionnement : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCEMENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALISATION	DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
15	Dégommage de piste Lot 1 : Dégommage de la piste de l'AITL Lot 2 : Dégommage de la piste de l'AICH	FP	056-5500-000	150,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Janvier 2026	Mars 2026	Oui	P-Au-P	4						30%	30%	20%	20%			
16	Travaux de construction d'une salle de départ dédiée aux vols domestiques à l'AICH.	FP	017-1000-000	65,000,000.00 Gourdes	T	PRAL	Février 2026	Avril 2026	Non	Cap-Haitien	4							30%	30%	20%	20%		
17	Projet de développement des aéroports : Lot 1 : Révision du Plan Directeur de l'Aéroport International Toussaint Louverture Lot 2 : Etude du plan directeur et de dimensionnement de la piste de l'aéroport de Port-de-Paix.	FE	017-0100-000	145,000,000.00 Gourdes	P	DPAI	Février 2026	Avril 2026	Oui	P-Au-P Port-de-Paix	5							20%	20%	20%	20%	20%	
18	Acquisition de 9 véhicules.	FE	017-0800-000	70, 000,000.00 Gourdes	F	AORN	Février 2026	Avril 2026	Oui	P-Au-P	5							60%	30%	10%			
19	Agrandissement de la Salle d'enregistrement de l'AVG.	FP	017-0700-000	65, 000,000.00 Gourdes	T	PRAL	Février 2026	Avril 2026	Non	P-Au-P	4							30%	30%	20%	20%		
20	Acquisition d'urgence et installation de systèmes solaires pour l'Aéroport des Cayes	FP	017-1700-000	30,000,000.00 Gourdes	F	GRGR	Février 2026	Avril 2026	Oui	Cayes	3							60%	30%	10%			
21	Construction du terminal transitoire de fret à l'Aéroport International Toussaint Louverture (AITL)	FE	017-0400-000	130, 000,000.00 Gourdes	T	AOON	Mars 2026	Mai 2026	Oui	P-Au-P	4								30%	30%	20%	20%	
22	Acquisition de transformateur de puissance Lot 1 : 2 transformateurs de 3000kva 12470/480Vpour AITL Lot 2 : 2 transformateurs de 3000kva pour AICH	FP	017-1700-000	70,500,000.00 Gourdes	F	AORN	Mars 2026	Mai 2026	Oui	P-Au-P Cap-Haitien	3								60%	30%	10%	20%	

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
23	Réfection de la piste et du taxiway de l'aéroport de Jacmel	FE	017-1600-000	312,250,000.00 Gourdes	T	AOON	Mars 2026	Mai 2026	Oui	Jacmel	4								30%	30%	20%	20%	
24	Acquisition d'engins, de pneus, d'équipements et d'accessoires anti-incendie Lot 1 : Acquisition (1) un camion incendie T3000 pour la Direction des Opérations de l'AAN Lot 2 : Acquisition 02 douzaines de pneus de rechange de dimension 24R21 pour les camions incendie T3000 affecté à Direction des Operations de l'AAN Lot 3 : Achat de pneus de dimensions 12.4-24 R-1 ; 18.4-30 Lot 4 : Achat de 03 tracteurs pour l'entretien des espaces vert de l'AITL	FP	017-0800-000 056-6500-000 046-1000-000	263,834,000.00 Gourdes	F	AOOI	Mars 2026	Mai 2026	Oui	P-Au-P	3								60%	30%	10%		
25	Acquisition d'outils électrique-mécanique pour l'AITL (perche électrique, camion nacelle/bucket truck et de quatre tondeuses)	FE	017-1700-000	74,250,000.00 Gourdes	F	AORN	Avril 2026	Juin 2026	Oui	P-Au-P	3									60%	30%	10%	
26	Construction d'une ligne souterraine d'alimentation électrique au profit de l'AAN.	FE	017-1800-000	300,000,000.00 Gourdes	T	AORN	Avril 2026	Juin 2026	Oui	P-Au-P	4									30%	30%	20%	20%
27	Acquisition d'engins lourds pour l'AAN Lot 1 : camion bascule, camion grue, chariot télescopique, camion vidange, backhoe loader, camion loader Lot 2 : un tracteur pour l'entretien de l'espace vert de l'AICH Lot 3 : Une tondeuse Lot 4 : Achat de pneus de dimensions 12.4-24 R-1 et 18.4-30 pour les tracteurs.	FP	017-0800-000 017-0800-000 056-6500-000	138,000,000.00 Gourdes	F	AOON	Avril 2026	Juin 2026	Oui	P-Au-P	3									60%	30%	10%	
28	Construction d'un complexe commercial à l'aéroport international du Cap-Haitien.	FE	017-0200-500	330,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Avril 2026	Juin 2026	Oui	Cap-Haitien	4									30%	30%	20%	20%
29	Travaux de réfection de 2750 ml de clôture en cyclofence de l'aéroport international Antoine Simon des Cayes.	FP	017-1900-000	156,000,000.00 Gourdes	T	GRGR	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	Cayes	4										30%	30%	20%
30	Construction de 1000 ml de la clôture périphérique de l'Aéroport l'AICH.	FE	017-1900-000	69, 000,000.00 Gourdes	T	PRAL	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Cap-Haitien	4										30%	30%	20%

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public investt. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
31	Installation d'un système de traitement d'eau pour l'AITL	FP	056-1500-000	40,500,000.00 Gourdes	F	AOON	Mai 2026	Juillet 2026	Oui	P-Au-P	4										30%	30%	20%
32	Réhabilitation du système hydraulique pour l'AITL.	FP	056-1500-000	18,562,474.00 Gourdes	T	DECO	Mai 2026	Juillet 2026	Non	P-Au-P	4										30%	30%	20%
33	Entretien du marquage et de la signalisation des aires de stationnement des avions, des voies de circulation et de la piste de l'AICH.	FP	056-5500-500	18,000,000.00 Gourdes	T	DECO	Juin 2026	Août 2026	Non	Cap-Haitien	4											30%	30%
34	Travaux d'étanchéisation de la toiture des terminaux de l'AICH.	FP	056-9400-500	19, 000,000.00 Gourdes	T	DECO	Juillet 2026	Septembre 2026	Non	Cap-Haitien	4												30%
35	Installation et prestation de service pour la gestion système d'affichage et de *paging system* pour l'AVG, l'AICH et l'AITL.	FP	017-1800-000	67,500,000.00 Gourdes	S	AOON	Juillet 2026	Septembre 2026	Oui	P-Au-P Cap-Haitien	1												8.33%
36	Construction de Hangar Lot 1 : (1) Hangar et de bureaux pour le CPIS à Jérémie Lot 2 : (1) Hangar temporaire et de bureaux pour le CPIS aux Cayes.	FP	017-0900-000	45, 000,000.00 Gourdes	T	AOON	-	-	Oui	Jérémie Cayes	4												30%
37	Travaux de reprise du marquage au sol de l'aire de mouvement de l'AITL.	FP	056-5500-000	30,000,000.00 Gourdes	T	PRAL	Juillet 2026	Septembre 2026	Non	P-Au-P	4												30%
38	Marchés à tranches pour la réfection des dalles de béton hydraulique sur l'aire de stationnement des avions à l'AITL	FP	017-1600-000	180,000,000.00 Gourdes	T	AOON	Juillet 2026	Septembre 2026	Oui	P-Au-P	4												30%
39	Construction de 1881 ml de clôture en cyclofence à l'aéroport international du Cap-Haitien.	FP	017-1900-000	65,000,000.00	T	GRGR	Juillet 2026	Septembre 2026	Oui	Cap-Haitien	2												30%

36 - Le marché # 36 a reçu l'avis favorable de la CSCCA durant l'exercice 2024-2025. Le lot 1 est en phase d'élaboration de contrat ; le lot 2 est en attente de l'ordre de service pour débuter les travaux.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (suite)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
40	Conception et dimensionnement d'une zone cargo à l'aéroport international du Cap-Haitien	FP	017-0100-000	120,000,000.00	P	GRGR	Juillet 2026	Septembre 2026	Oui	Cap-Haitien	3												30%
41	Aménagement d'un salon VIP à l'aéroport International Toussaint Louverture	FP	056-9400-500	30,000,000.00 Gourdes	T	PRAL	Juillet 2026	Septembre 2026	Non	P-Au-P	4												30%
42	Contrat de prestation de Service pour transborder, d'un terminal à un autre, les passagers transportés par les lignes aériennes qui desservent Port- au-Prince	FP	055-5000-000	20,844,000 Gourdes	S	GRGR	Mai 2026	Juillet 2026	Non	P-Au-P	5								20%	20%	20%	20%	20%
43	Contrat de prestation de Service pour le Traitement (transport) des passagers par autobus à l'Aéroport International Cap-Haitien	FP	055-5000-000	28,200,000.00 Gourde	S	GRGR	Mai 2026	Juillet 2026	Non	Cap-Haitien	5								20%	20%	20%	20%	20%

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes
(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P
(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré[6] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; DEPS : Demande de propositions pour services ; DEPI : Demande de propositions pour prestations intellectuelles ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ
(4) Direction des affaires administratives et du budget (DAAB)
(5) L'information à inscrire dans chaque cellule est la prévision de dépense pour la période considérée T1, T2, … étant les Trimestres 1, 2, … de l'exercice.
(6) Aéroport International Toussaint Louverture (AITL), Aéroport International du Cap-Haitien (AICH)
(7) Corps Protection Incendie Sauvetage (CPIS)
(8) Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.
(9) Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

Signature de la Personne responsable du marché :

Autorité Aéroportuaire Nationale • Direction Générale