PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS

(PAPMP)

(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

EXERCICE FISCAL 2026 /2027

NOM DE L'INSTITUTION : **MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL (MARNDR)**

Version du : 30 octobre 2026

N.B : LE TABLEAU DOIT ÊTRE REMPLI PAR ORDRE DE PRIORITÉ CHRONOLOGIQUE

No.[1]	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov	Déc	Jan	Fév.	Mar	Avri	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep
01	Travaux de construction de deux (2) bureaux agricoles communaux (BAC) et réhabilitation de la toiture de la Direction Départementale Agricole du Nord, réparti en trois (3) lots : Lot 1 : Travaux de construction du Bureau Agricole Communal (BAC) de Mont-Organisé ; Lot 2 : Travaux de construction du Bureau Agricole Communal (BAC) de Chardonnières ; Lot 3 : Travaux de réhabilitation de la toiture du bâtiment abritant la Direction Départementale Agricole du Nord (DDAN)	FE	HA-J0002	USD 885,000.00	T	AOON	En cours	Novembre 2026	Non[2]	Nord'est, Sud, et Nord	7		30%[3]				30%[3]			40%[3]			
02	Sélection d'un consultant pour la supervision des travaux de construction sur deux (2) sites : Site 1 : Un (1) marché de poissons d'Anse d'Hainault dans la Grand'Anse ; Site 2 : Neuf (9) unités de logement à Anse d'Hainault dans la Grand'Anse	FE	HA-J0002	USD 200,000.00	P	DPAI	En cours	Décembre 2026	Non	Grande-Anse	12			30%[3]				20%[3]				20%[4]	

(1) Les marchés financés par le Trésor public seront libellés en gourdes

(2) Services : S, Fournitures : F, Travaux : T, Prestations intellectuelles : P

(3) Appel d'offres ouvert national : AOON ; Appel d'offres restreint national : AORN ; Appel d'Offres précédé de Pré Qualification : AOPQ ;
Autres sigles possibles : Gré à gré[5] : GRGR ; Appel d'offres en 2 étapes : AODÉ ; Appel d'Offres Ouvert International : AOOI ; Appel d'Offres Restreint International : AORI ; Demande de propositions précédée d'Appel national à Manifestations d'Intérêt : DPAN ; Demande de propositions précédée d'Appel international à Manifestations d'intérêt : DPAI ; Demande de propositions sans Appel à Manifestations d'intérêt : DPNA ; Demande de propositions pour services : DEPS ; Demande de propositions pour prestations intellectuelles : DEPI ; Demande de Prix : DEPX, Demande de Cotations : DECO, Procédures allégées pour tout type de marché : PRAL, Appel national à préqualification : ANPQ, Appel international à préqualification : AIPQ

[1] Les numéros (de deux chiffres, allant de 01 à 99) se suivront pour indiquer l'ordre de préséance chronologique des projets de marchés de l'autorité contractante. Le numéro de chaque projet fera partie du 6e bloc de caractères alphanumériques constitutifs du code de chaque marché. Le numéro est provisoire dans le PPAPMP et définitif dans le PAPMP.

[2] *Pas de contrôle a priori de la CNMP dans les procédures des Bailleurs indépendamment des seuils.*

[3] *Les montants sont donnés à titre prévisionnel. Les versements seront effectués en fonction des décomptes.*

[4] *Certains cumuls des versements ne donnent pas 100% du fait de l'exécution qui va au-delà de l'exercice fiscal en cours. Les balances restantes seront payées au cours du prochain exercice (Marché 02, marché 09)*

[5] Les conditions autorisant le recours au marché de gré à gré ou par entente directe sont déterminées à l'article 34-1 de la loi du 10 juin 2009 fixant les règles générales relatives aux marchés publics et aux conventions de concession d'ouvrage de service public.

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (2/4)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
03	Fourniture de 100 tonnes métriques (100 TM) de semences d'arachide au profit des départements du Centre et Sud pour la campagne agricole de printemps 2027, répartis en deux (2) lots de 50 TM chacun	FE	IDA-E1570	USD 490,000.00	F	AORN	Octobre 2026	Février 2027	Non	Centre, Sud	6					30%						70%	
04	Fourniture de soixante-dix tonnes métriques (70 TM) de semences de Maïs au profit des départements du Centre, du Sud, de l'Ouest, des Nippes et de la Grande Anse pour la campagne agricole de printemps 2027	FE	IDA-E1570	USD 245,000.00	F	AORN	Octobre 2026	Février 2027	Non	Centre, Sud, Ouest, Nippes et Grande Anse	6					30%						70%	
05	Fourniture de quatre cent mille (400,000) drageons de bananier dans les Nippes, la Grand'Anse, le Centre et l'Ouest pour la campagne agricole de printemps 2027, 2 lots : Lot 1 : Nippes et Grand'Anse Lot 2 : Centre et Ouest	FE	IDA-E1570	USD 240,000.00	F	AORN	Octobre 2026	Février 2027	Non	Nippes, Grande 'anse, Centre, Ouest,	6					30%						70%	
06	Fourniture de onze mille (11,000) plantules de cocotier nain PB 121 Mawa au profit des département de la Grand'Anse, des Nippes, du Sud, du Centre et de l'Ouest pour la campagne agricole de printemps 2027, deux (2) lots : Lot 1 : Nippes, Sud et Grand'Anse Lot 2 : Centre et Ouest	FE	IDA-E1570	USD 490,000.00	F	AORN	Octobre 2026	Février 2027	Non	Grande 'anse, Nippes, Sud, Centre et Ouest	6					30%						70%	
07	Fourniture de huit cent mille (800,000) macrosets d'igname au profit des département du Sud et des Nippes pour la campagne agricole de printemps 2027	FE	IDA-E1570	USD 696,000.00	F	GRGR	Octobre 2026	Mars 2027	Non	Sud, Nippes	6						30%						70%
08	Fourniture de six cent mille (600,000) macrosets d'igname au profit des département du Sud et de la Grande 'anse pour la campagne agricole de printemps 2027	FE	IDA-E1570	USD 522,000.00	F	GRGR	Octobre 2026	Mars 2027	Non	Sud, Grande 'anse	6						30%						70%

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (3/4)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept.
09	Réhabilitation du périmètre de Dufour (167.25 Ha)	FE	IDA-E1570	USD 801.284.01	T	AORN	Octobre 2026	Avril 2027	Non	Nippes	12							30%					
10	Acquisition et livraison de 850,000 alevins pour l'ensemencement de lacs[6]	TI	1113-1-12-55-13	HTG 17,000,000.00	F	DEPX	Novembre 2026	Décembre 2026	Non	National	2			30%		70%							
11	Acquisition et livraison de fournitures et de petits matériels de bureau	TF	300	HTG 18,900,000.00	F	DEPX	Novembre 2026	Janvier 2027	Non	Ouest	2				30%		70%						
12	Travaux d'entretien des bâtiments administratifs du MARNDR	TF	256	HTG 18,000,000.00	T	DECO	Novembre 2026	Février 2027	Non	Ouest	4					30%		30%		40%			
13	Réhabilitation de canaux au niveau des périmètres irrigués (1,070 ml)	TI	1113-1-25-41-05	HTG 16,050,000.00	T	DECO	Novembre 2026	Février 2027	NON	Sud, Ouest, Nippes, Artibonite	3					30%		30%	40%				
14	Réparation de la foreuse du ministère de l'Agriculture	TI	1113-1-25-41-05	HTG 20,000,000.00	S	AORN	Décembre 2026	Mars 2027	Oui	Nord	3						30%		30%	40%			
15	Acquisition et livraison de 1.350,000 alevins pour l'ensemencement de lacs (2 lots géographiques)[7]	TI	1113-1-12-55-13-	HTG 27,000,000.00	F	AORN	Décembre 2026	Mars 2027	Oui	Nord-est et Nippes	3						30%			70%			
16	Acquisition et livraison de 12 unités d'équipements agricoles : 2 Tracteurs agricoles 90 HP et accessoires, 5 tracteurs agricoles 45 HP et accessoires, 5 motoculteurs	TI	11131-1-25-41-37	HTG 46,600,000.00	F	AOON	Décembre 2026	Mars 2027	Oui	Cayes et Torbeck	3						30%			70%			
17	Acquisition et livraison de 2 véhicules fermés tout terrain blindés BR6 pour les Officiels du MARNDR	TF	410	HTG 55,000,000.00	F	AORN	Janvier 2027	Mars 2027	Oui	Ouest	5						30%			70%		70%	

[6] *Ce marché concernant la 1ère phase du projet n'avait pas pu être lancé à la fin de l'exercice précédent. Il sera exécuté pour la campagne agricole hiver 2026. Il a donc un chronogramme différent du marché #15.*
[7] *Ce marché dont l'objet est similaire au marché # 10 fait partie de la 2e phase du projet et sera exécuté au cours de la campagne agricole Eté 2027.*

PLAN ANNUEL DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS (4/4)

No.	OBJET DU PROJET DE MARCHÉ	SOURCE DE FINANCEMENT Trésor public invest. : TI Trésor public fonction. : TF Fonds propres : FP Fonds externes : FE Fonds mixtes : FM	CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉFENCE DU PROJET	MONTANT DES CRÉDITS DISPONIBLES (Préciser l'Unité monétaire) (1)	NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, P) (2)	MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOPQ, ...) (3)	PÉRIODE DE LANCE-MENT	PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ	CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON	LOCALI-SATION	DÉLAI PRÉVISION-NEL D'EXÉCUTION (MOIS)	PROGRAMMATION DES DÉPENSES											
												T1			T2			T3			T4		
												Oct.	Nov.	Déc.	Janv	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill.	Août	Sept
18	Travaux d'endiguement berges rivières et d'entretien ouvrages hydrauliques (8.30 km)	TI	1113-1-12-50-22	HTG 24,900,000.00	T	DECO	Janvier 2027	Mars 2027	Non	Sud, Nord	3						30%		30%	40%			
19	Acquisition et livraison de fertilisants, plants et semences pour des espaces verts du MARNDR, des évènements spéciaux (foire agricole) et autres usages	TF	310	HTG 17,500,000.00	F	DEPX	Février 2027	Avril 2027	Non	National	2							30%		70%			
20	Réhabilitation et construction de routes agricoles en terre battue (4.50 km)	TI	1113-1-12-50-40	HTG 22,500,000.00	T	DECO	Février 2027	Avril 2027	NON	Artibonite, Sud, Grand'Anse	3							30%		30%	40%		

Marcelin **AUBOURG**
Ministre